# PLANO DE SPRINTS (próximas 4 semanas- 28 dias até a entrega final)

# Sprint 1 : 13/01-26/01

- Desenvolvimento da tela de agendamento de sessões.
- Implementação do cadastro e edição de clientes.
- Implementação de funcionalidades de agendamento e cancelamento de sessões.
- Implementação de busca e filtro de sessões.
- Implementação de notificação de agendamentos.

# Sprint 2: 26/01-02/02

- Desenvolvimento da tela de cadastro de produtos.
- Implementação da redução automática de estoque.

## Sprint 3: 03/02-09/02 (acompanhamento final)

- Implementação do cadastro e gestão de fornecedores.
- Integração de notificações de estoque mínimo.(opcional)

### Sprint 4: 10/02-16/02

- Testes de integração, correção de bugs e otimização do sistema.
- Ajustes de usabilidade e finalização da interface gráfica.
- Testes e feedback dos usuários.

### Sprint 5: 16/02-23/02

Se tudo der errado, tentativa de salvação

24/02-> APRESENTAÇÃO 3 - O FIM.